


Planificación para el obligatorio

Etapa	Período	Actividad/Hito	Requerimientos/Entregables	Responsable
1	02/09 – 10/09	Diseño del diagrama de clases y definición de la arquitectura de la solución	Diagrama con el diseño y arquitecturas elegidas	Cristian
		Creación y organización de la estructura inicial de las soluciones .NET según la arquitectura definida	Solución .NET	Ambos
		Definición de etapas, períodos, actividades, entregables y responsables del proyecto	Planificación del proyecto	Isabella
2	11/09 – 24/09	Implementación del login y logout de administradores en la aplicación de administración	RF01	Isabella
		Implementación del alta de usuarios y asignación de roles	RF02	Cristian
		Implementación del CRUD de historias y validaciones para su gestión y publicación	RF03	Ambos
3	25/09 - 11/10	Implementación del login y logout mediante JWT para la aplicación de lectura	RF06	Isabella
		Implementación de la lectura de historias, selección de opciones y registro del final alcanzado	RF07	Ambos
		Implementación del historial de lecturas del usuario con filtro por mes y año	RF08	Cristian

4	12/10 – 21/10	Implementación de la consulta del final más alcanzado de cada historia	RF10	Isabella
		Implementación del ranking de usuarios según historias distintas completadas	RF11	Ambos
		Investigación e implementación de los estilos visuales de lectura	RF12	Cristian
5	22/10 – 12/11	Integración, revisión y preparación de la solución, documentación, código y archivos para la entrega final	Entrega final en gestión	Ambos

Para organizar el trabajo y realizar el seguimiento del avance del proyecto se utilizará un tablero Kanban en GitHub Projects. Las actividades se organizarán según su estado (pendiente, pronta para comenzar, en progreso, en revisión y finalizada), permitiendo visualizar el progreso y distribuir las tareas entre las integrantes del equipo.

Las tareas se irán agregando al tablero a medida que comienza cada etapa.



Ejemplo de tablero para Etapa 1.